


Straße	Grund der Behinderung	Durchführung		Vermerk
		von	bis	
Lettenstraße / zeitweise Behinderungen	Sanierung der Hangrutschung	11.03.2014	31.07.2014	
Frauenhofenweg 2b	Grabungsarbeiten zur Kabellegung	12.03.2014	09.05.2014	ca. 1 Tag
Weichstettener Straße 14	Grabungsarbeiten zur NSP-Kabellegung	13.03.2014	23.05.2014	ca. 2 Tage
Helmut-Fröhlich-Straße 3-6	Grabungsarbeiten zur Kabellegung	25.03.2014	02.05.2014	ca. 1 Tag
Anna-Kaltenbach-Straße 4	Aufstellung eines Putzsilos	07.04.2014	25.04.2014	

Straßenbau/ Bau Wasserleitung 2014



Projekt: Sierning Strassenbaupro
Datum: Mi 02.04.14

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang			
Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende			

Seite 1